贵阳市公安交通管理局

更新两城区中央和人行护栏项目支出

自评报告

一、项目基本情况及评价范围
（一）项目概况。
贵阳市公安交通管理局更新两城区中央和人行护栏项目于2019年开始实施。通过贵阳市公共资源交易中心，采用公开招标的方式。该项目下设3个分项品目，分别为：中央隔离护栏、人行隔离护栏，拆除旧护栏。项目主要负责更新贵阳市两城区21条道路（云岩区、南明区）中央和人行护栏，项目资金从市财政专项经费中列支，年资金使用在约5300万元。
（二）项目绩效目标及目标完成情况。
1.项目总绩效目标。通过项目实施，确保两城区范围内中央和人行护栏的科学性和合理性，并具有贵州文化元素特色，不仅实现规范交通秩序、保障交通安全、防止二次事故的功能和作用，同时也是提升城市景观、展现城市文化、体现城市特点的平台和手段之一。
2.项目年度绩效目标。通过贵阳市公共资源交易中心，确定各分项品目的实施单位，统一由交管局设施处进行系统性的协调安排，相互依托、相互协作，及时、有效、快速的完成更新两城区21条道路（云岩区、南明区）中央和人行护栏工作。同时，各实施单位之间，实施单位和设施处之间，可相互监督、相互学习，将权利和义务时刻处在阳光之下。

3.绩效目标完成情况。

   截至2019年11月，全面提前并顺利完成了更新两城区21条道路交通隔离护栏共36428.21米（其中：中心隔离护栏17475米，人行隔离护栏18953.21米）。
2、 评价依据

（一）提供具有检验资质的检验机构出具的本次采购产品的检验报告。

（二）提供具有检验资质的机构出具的静电喷涂护栏检验报告耐湿热。

（三）提供具有检验资质的机构出具的静电喷涂护栏检验报告耐老化。

（四）提供具有检验资质的机构出具的静电喷涂护栏检验报告耐酸。

三、各项评价指标综合评价及说明
（一）项目立项。

1.项目立项规范性。项目严格按照规定的程序申请设立，并根据筑府专议[2018]407号贵阳市人民政府专题会议纪要和第41次[2018]第25号贵阳市人民政府常务会议纪要文件精神，所提交的文件、材料符合相关要求，并且经市财政局评审中心进行项目评审后通过市公共资源交易中心，采用公开招标的方式确定各分项品目的实施单位，统一由交管局设施处进行系统性的协调安排。
2.绩效目标合理性。城市道路交通设施维护是我局设施处的职责，且是城市经济发展的基础，交通安全设施是发挥公路正常功能，满足通行需求保障道路交通安全最基本的也是最必要的设施。是为道路使用者提供安全保障和人性化服务所必不可少的设施，其重要性不言而喻。我局各品目实施单位之间相互依托、相互协作，及时、有效、快速的完成新型交通隔离护栏的设计、制作、安装工作。 

3.绩效目标明确性。将更新两城区中央和人行护栏项目绩效目标分为三部分：中央隔离护栏、人行隔离护栏，拆除旧护栏。 在2019年初，项目支出预算中安排了1000万元城市道路交通设施维护费作为项目启动经费。
（二）资金落实。

1.资金到位率。2019年度应到位资金4199.98万元，实际到位资金4199.98万元，资金到位及时率为100%。
2.资金到位情况。2019年初预算安排资金1000万元，9月内部预算调整307.98万元，10月追加预算2892万元。

（三）业务管理。

1.管理制度健全性。我局已制定相应的业务管理制度，并且业务管理制度合法、合规、完整。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。
2.制度执行的有效性。我局已对该项目进行过自评，并形成系统规范的报告。
3.项目质量可控性。设施处针对该项目，已制定或具有相应的项目质量要求或标准；成立有施工监督组；验收组；审核组；财务专管员，责任层层划包，分工明确。采取了相应的项目质量检查、验收、产品材质检验等必需的控制措施或手段。每个项目需要验收时从交管局各部门（监察室、后装处、秩序处、科研所）抽调人员和市财政局行财处一起，由设施处牵头组成联合验收小组进行验收，同时将货物样品送到贵州省质量检测院进行产品材质检验。
（四）财务管理。
     1.资金使用率。2019年度实际到位资金4199.98万元，实际支付资金4199.98万元，资金使用率为100%。
2.资金使用合规性。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，从验收、拨付、审核、支付有一整套流程，均符合国家财经法规和财务管理制度，符合项目预算批复或合同规定的用途。无截留、挤占、挪用、虚开支出等情况。
3.财务监控有效性。建立了较为全面的财务管理制度、预算管理办法等管理制度,相关管理制度合法、合规、完整，并按照相关规定执行.采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
（五）项目产出。
1.实际完成率。 2019年度计划完成工程量资金4199.98万元，实际完成工程量资金为4199.98万元，实际完成率为100%。
2.数据整合。2019年该项目完成贵阳市两城区21条道路（云岩区、南明区）中央和人行护栏更新工作，中央和人行隔离护栏拆除及安装全部完成，完成100%。
3.完成及时率和验收合格率。2019年度计划完成工程时间为2019年12月25日，实际完成工程时间为2019年11月8日，实际及时率为100%，验收合格率均为100%。
4.预算控制。该项目是按照每年财政核定后的总经费进行实施的，项目实际投资4199.98万元，预算投资5300万元。
（六）项目效益。

城市道路交通设施项目属于公益性，服务性、投资大等特点，且不能直接带来经济效益，而要考虑城市道路交通设施完好的间接经济效益和间接影响。若城市道路交通设施完好，将减少道路交通事故的发生，可保障人民群众生命财产安全。我局城市道路交通设施维护中标企业所产生的就业及劳务报酬、企业实现利润和上缴税金作为间接经济效益。
项目实施以来，极大的解决了原来两城区交通隔离护栏查缺补漏不及时的问题。交管局设施处每周进行巡查，同时与辖区交管分局建立联动机制，及时发现，及时处理。交管分局也可根据道路实际情况提出交通隔离护栏整改意见，使交通隔离护栏的设立发挥最大效能。我们还面向社会，利用媒体和个体的力量，积极发现和整改问题，提高了工作效率，改善了民生。
   城市道路交通隔离护栏搞好了，不仅美化街景，而且具有规范交通秩序、保障交通安全、防止二次事故的功能和作用，同时也是提升城市景观、展现城市文化、体现城市特点的平台和手段之一。
（七）社会公众或服务对象满意度。
提升了贵阳市省会城市的整体形象，增强了群众的获得感和幸福感；有效降低了人民生命和财产损失，同时也有效减少了由于事故现场清理、隔离护栏维修对道路通行空间的占用，大大降低了因交通事故所形成的偶发性交通拥堵，对城市治堵发挥了积极作用。
四、综合评价情况及评价结论。
    我局对该项目自评分为99分，扣分项目主要是资金到位率，年初预算5300万元，实际到位4199.98万元，到位率79.3%，80%以上得1分，故此项仅不得分。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议。
城市交通既是政府工程，更是民生工程。我省已列为交通强国示范省，作为省会城市，贵阳市城市交通建设和发展将迎来历史机遇，城市交通管理工作也将面临更高要求和更严峻考验，我们将在市委、市政府和上级公安机关的领导和指挥下，坚持“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”的总纲领、总要求，一如既往，勇于担当，不断开拓创新，以不断改善和优化城市交通环境为奋斗目标，努力提高城市交通管理水平。
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